ПРОЕКТ

План 

внедрения дистанционных образовательных технологий в пилотных общеобразовательных учреждениях Алтайского края в 2012 году.

	н/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Результат

	
	Организационное направление

	1. 
	Формирование критериев для отбора пилотных школ
	Март 2012
	Муратов А.Ю. 

Ушаков А.А.

Горбенко З.П.
	Перечень критериев

	2. 
	Проведение совещания по реализации проекта для ответственных сотрудников МОУО и ОУ
	март
	Муратов А.Ю.
	Решение совещания

	3. 
	Предоставление в МОУО заявок на участие в пилотном проекте согласно требованиям
	март
	Руководители ОУ
	Наличие заявок в МОУО

	4. 
	Предоставление краевое управление заявок на участие в пилотном проекте
	март
	Руководители МОУО
	Наличие заявок в краевом управлении

	5. 
	Отбор 80-ти пилотных школ, проверка заявок
	апрель
	Борисов А.С.

Муратов А.Ю.

Ушаков А.А.

Горбенко З.П.
	Сводный список пилотных школ

	6. 
	Краевое совещание с методистами МОУО по теме: «Проблемы и перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров»
	август-сентябрь
	Муратов А.Ю.

Захарова О.Е.
	Решение совещания, программа, информационное письмо

	7. 
	Посещение библиотечно-информационных центров пилотных школ 
	в течение года
	Захарова О.Е

Муратов А.Ю.

Ушаков А.А.

Горбенко З.П.
	Аналитическая справка

	8. 
	Итоговый анализ деятельности  пилотных школ
	декабрь (все 117 школ)
	Руководители МОУО и ОУ

Муратов А.Ю.


	Текст итогового анализа

	
	Нормативно-правовое направление

	9. 
	Подготовка и утверждение нормативных документов о пилотных школах и муниципалитетах
	май
	Дроздова И.Н.


	Пакет нормативных документов

	10. 
	Корректировка существующих и издание новых нормативных документов
	июнь
	Руководители МОУО и ОУ
	Пакет нормативных документов

	
	Методическая поддержка и повышение квалификации

	11. 
	Проведение конференции по обмену опытом для учителей, реализующих ДОТ
	март
	 Муратов А.Ю.
	Материалы конференции

	12. 
	Секция «Дистанционные образовательные технологии» в НПК «Российская школа и Интернет»
	апрель
	Муратов А.Ю.
	Тезисы выступлений участников

	13. 
	Консультирование ответственных лиц из пилотных школ
	постоянно
	Муратов А.Ю.

Ушаков А.А.

Горбенко З.П.
	Вопросы и ответы на сайте сетевого сообщества

	14. 
	Курсы повышения квалификации для учителей  пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий
	сентябрь-октябрь


	Муратов А.Ю.


	Документы курсов

	15. 
	Методические рекомендации для учителей по внедрению дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях края в условиях малокомплектной школы
	июнь
	Муратов А.Ю., Горбенко З.П.
	Текст методических рекомендаций

	16. 
	Краевой семинар-конференция для ответственных сотрудников пилотных школ и МОУО 
	июнь
	Муратов А.Ю.


	Материалы семинара, список слушателей семинара

	17. 
	Краевой семинар для руководителей общеобразовательных учреждений «Перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров»
	декабрь
	Захарова О.Е. 

Муратов А.Ю.


	Материалы семинара,  программа, информационное письмо

	18. 
	Краевой конкурс «Библиобраз»
	декабрь
	Захарова О.Е.


	Пакет документов по конкурсу

	
	Материально-техническое направление

	19. 
	Формирование технических требований к пилотным школам
	апрель 2012
	Борисов А.С.
	Перечень технических требований

	20. 
	Подготовка технического задания на компьютерную технику, программное обеспечение и ЭОРы
	Март-апрель
	Борисов А.С.
	Техническое задание

	21. 
	Поставка компьютерной техники и ЭОР в ОУ
	август-сентябрь
	Борисов А.С., 
	Наличие техники в ОУ

	22. 
	Установка и тестирование работы серверов ДО в Дата-центре
	август
	Борисов А.С.
	Наличие серверов и ПО для ДО в Дата-центре

	
	Информационное направление и мониторинг

	23. 
	Развитие сайта проекта (перечень ОУ и МОУО, ссылки на ЦОРы по предметам и т.п.) и сервисов сетевого взаимодействия


	май
	Муратов А.Ю.


	Наличие информационных и методичесикх материалов на сайте проекта, реализация сетевого взаимодействия на сайте

	24. 
	Развитие площадки для размещения дистанционных курсов и сетевого взаимодействия на базе системы «Мудл»
	май
	Ушаков А.А.
	Наличие площадки для размещения дистанционных курсов

	25. 
	Мониторинг деятельности пилотных МОУО и ОУ
	1 раз в квартал
	Руководители МОУО и ОУ

Муратов А.Ю. 

Ушаков А.А.

Горбенко З.П.
	Отчёты ОУ, МОУО, сводный отчёт по всем пилотным школам


